



УТВЕРЖДЕНО:
директор МАОУ
«Гимназия №80 г. Челябинска»
Макарова А.В.
«22» марта 2021г.

График работы проектной группы по реализации инновационного проекта на базе Опорной площадки

<i>№ п/п</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Ответственный</i>
1.	Март 2021	Сессия (форум) участников образовательной агломерации	Воронин С.С., Чипышева Л.В.
2.	Апрель 2021	Работа в межмуниципальных проектных группах по вопросам развития РСОКО	Воронин С.С., Чипышева Л.В., Савчук Н.Ю., Кащеева О.П.
3.	Май 2021	Сессия (форум) участников образовательной агломерации	Воронин С.С., Чипышева Л.В.
4.	Июнь 2021	Работа в межмуниципальных проектных группах по вопросам развития РСОКО	Воронин С.С., Чипышева Л.В., Савчук Н.Ю., Кащеева О.П.
5.	Август 2021	Съезд руководителей образовательных организаций Челябинской области	Макарова А.В.
6.		Профессионально-общественная экспертиза и профессионально-общественное обсуждение научно-методических продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере ОКО	Воронин С.С., Чипышева Л.В., Савчук Н.Ю., Кащеева О.П.
7.	Сентябрь 2021	Презентационный проект «День образовательной агломерации по развитию СОКО»	Макарова А.В., Воронин С.С., Чипышева Л.В., Савчук Н.Ю., Кащеева О.П.
8.		Организации в стажировочной части дополнительной профессиональной программы ГБУ ДПО РЦОКИО «Совершенствование управления общеобразовательной организацией в условиях проведения олимпиад школьников»	Макарова А.В., Воронин С.С.
9.	Октябрь 2021	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в научно-профессиональном сообществе	Воронин С.С., Чипышева Л.В.
10.	Ноябрь 2021	Ежегодная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Макарова А.В., Воронин С.С., Чипышева Л.В., Савчук Н.Ю., Кащеева О.П.

11.		Презентация результатов реализации проекта и презентация результатов в ходе ежегодной научно-практической конференции ГБУ ДПО РЦОКИО «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	<i>Макарова А.В., Воронин С.С.</i>
12.	Декабрь 2021	Публикация материалов по результатам реализации проекта	<i>Воронин С.С., Чипышева Л.В., Кащеева О.П.</i>
13.		Отчёт по реализации проекта	<i>Воронин С.С.</i>