

Календарный план

№ п/п	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения	Срок выполнения	Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО РЦОКИО	Планируемый результат
1 этап – подготовительный (февраль-март 2021 г.)				
1.	Оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава проектной группы	Февраль-март	Макарова А.В., Воронин С.С.	Заявительные документы, протоколы заседаний
2.	Предоставление договора о взаимодействии	Февраль-март	Макарова А.В., Воронин С.С.	Договор о взаимодействии
3.	Предоставление технического задания по описанию проекта	Февраль-март	Макарова А.В., Воронин С.С.	Техническое задание
4.	Организация работы проектной группы по теме проекта	Февраль-март	Макарова А.В., Воронин С.С.	Календарный план
5.	Проведение обучающего семинара по теме проекта	Март	Макарова А.В., Воронин С.С.	Приказ о проведении семинара
6.	Сопровождение работы проектной группы	Март	Воронин С.С.	График работы проектной группы
2 этап – организационно-деятельностный (апрель-октябрь 2021 г.)				
Инвариантные (традиционные) мероприятия				
7.	Участие в Съезде руководителей образовательных организаций Челябинской области	Август	Макарова А.В.	Выступление
8.	Участие в сессии (форуме) участников образовательной агломерации	Март, май	Воронин С.С., Чипышева Л.В.	Программа Презентации, рабочие тетради
9.	Участие в презентационном проекте «День образовательной агломерации по развитию СОКО»	Сентябрь	Воронин С.С., Чипышева Л.В.	Выступление
10.	Участие в региональных конкурсах в сфере оценки качества образования	Обновление до мая Участие август-сентябрь	Члены проектной группы	Комплект материалов, подготовленных для конкурса
11.	Участие в ежегодной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы	Ноябрь	Члены проектной группы	Публикация в научно-методический

	развития систем оценки качества образования»			журнал ГБУ ДПО РЦОКИО «Научно-методическое обеспечение оценки качества образования» по проблематике проекта
Вариативные мероприятия (специальные проекты)				
12.	Участие в реализации проектов межмуниципальными проектными группами по вопросам развития региональной системы оценки качества образования	В течение года	Члены проектной группы	Приказ об утверждении состава межмуниципальных проектных групп
13.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в научно-профессиональном сообществе (всероссийские конференции других субъектов РФ, публикации в журналах (РИНЦ)	В течение года НМЖ апрель, ноябрь Участие в мероприятиях, предлагаемых другими субъектами	Члены проектной группы	Публикации, выступления
14.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в виде научно-методических продуктов, полученных в результате реализации проекта	В течение года (май, сентябрь)	Члены проектной группы	Печатное издание
15.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования на виртуальной научно-методической площадке (ВИМП) и других открытых информационных ресурсах официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года (май, август/сентябрь, декабрь)	Члены проектной группы	Материалы научно-методического и дидактического характера, размещенные на виртуальной информационно-методической площадке официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО

16.	Участие в повышении квалификации/профессиональной переподготовке педагогических и руководящих работников образовательной организации в стажировочной части дополнительных профессиональных программ, реализуемых ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года (учебный план ГБУ ДПО РЦОКИО)	Макарова А.В., Воронин С.С.	Программа стажировки по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование управления общеобразовательной организацией в условиях проведения олимпиад школьников»
17.	Участие в профессионально-общественной экспертизе и профессионально-общественном обсуждении научно-методических продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО	Август	Члены проектной группы	Заявка на участие
18.	Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательной организации, а также повышения квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования.	В течение года	Члены проектной группы	Удостоверения о повышении квалификации на базе ГБУ ДПО РЦОКИО
3 этап – продуктивный (ноябрь-декабрь 2021 г.)				
19.	Подготовка презентации результатов реализации проекта и презентация результатов в ходе ежегодной научно-практической конференции ГБУ ДПО РЦОКИО «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Ноябрь	Воронин С.С.	Презентация

20.	Подготовка к публикации материалов по результатам реализации проекта	Ноябрь	Члены проектной группы	Публикации в сборнике ежегодной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»
21.	Подготовка отчета по реализации проекта	Декабрь	Макарова А.В., Воронин С.С., Чипышева Л.В.	Отчет о результатах реализации проекта