


КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Гимназия № 80 г. Челябинска»

454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 88, телефон-факс 8(351)237-81-21,
ИНН 7451053569, КПП 745101001,
ОГРН 1027402902010, ОКПО 36918995, ОКОГУ 4210007
E-mail.: gimnazia80@mail.ru

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»

Утверждаю
Директор МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»
/Макарова А.В./



№	Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие в рамках проектной работы стандарта достижения метапредметных обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Создание рабочей группы по тиражированию проекта	Чипышева Л.В.	01.06.2024	Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом
2	Отсутствие единых подходов к контролю достижения результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Создание рабочей группы по изучению и внедрению единого подхода к контролю достижения метапредметных результатов	Чипышева Л.В.	01.06.2024	Изучен и внедрен единый подход к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности

		обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности				
3	Низкий уровень владения технологией бережливого производства у педагогов	Организация методического интенсива «Инструменты бережливого производства»	Чипышева Л.В.	05.06.2024-30.06.2024	Повышение уровня понимания значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения.	
4	Отсутствие методического продукта для обмена методик достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Адаптация методического инструментария для школы по формированию бережливой личности. Изучение методического инструментария для формирования бережливой личности.	Чипышева Л.В.	14.06.2024-28.06.2024	Создан банк методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.	
	Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности					

5	Отсутствие в рамках ВСОКО мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся	Включение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижениями метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)	Чипышева Л.В.	До 02.09.2024	Включение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижениями метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)
6	Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по бережливому производству Отсутствие личной мотивации участников процесса	Включение ежегодно в план повышения квалификации курсов по формированию бережливого мышления у обучающихся.	Чипышева Л.В.	До 02.09.2024	<p>Организовано самостоятельное изучение инструментов бережливого производства педагогов школы.</p> <p>Повышен уровень владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления.</p>
7	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта	Чипышева Л.В.	25.10.2024	<p>Доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий, составляет 30% и более</p> <p>Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом</p>	